

**План мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Тихвинском районе
в 2023-2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	Декабрь 2023 г.	Комитет по образованию администрации Тихвинского района (далее – Комитет по образованию)	Распорядительный акт комитета по образованию о назначении муниципального координатора Проекта
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в Проект	Декабрь 2023 г.	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Распорядительный акт об утверждении перечня общеобразовательных организаций
3.	Актуализация плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта в Тихвинском районе на 2024 год	Февраль 2024 г.	Комитет по образованию	Распорядительный акт комитета по образованию об утверждении Плана мероприятий
4.	Утверждение руководителей школьных управленческих команд	Март 2024 г.	Общеобразовательные учреждения	Распорядительный акт
5.	Совещание с руководителями школьных управленческих команд по вопросам реализации проекта в 2024 году	Март 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Программа совещания
6.	Участие общеобразовательных учреждений в проведении самодиагностики	Ноябрь 2023 г. Май 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Аналитическая справка муниципального и регионального координатора
7.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных учреждений	Декабрь 2023 г. Август 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные	Анализ результатов самодиагностики, заполненные чек-

			учреждения	листы
8.	Проведение заседаний муниципального методического совета	2023-2024 учебный год (в соответствии с Планом работы Комитета по образованию)	Комитет по образованию	План проведения заседаний, решение по итогам заседаний
9.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами школ-участников Проекта по результатам диагностики и реализации Программы развития учреждения	2023-2024 учебный год (по графику)	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Аналитическая справка муниципального координатора, заполненные чек-листы
10.	Организация и проведение совещаний, методических мероприятий по вопросам реализации Проекта для руководителей школ-участников Проекта	2023-2024 учебный год (в соответствии с Планом работы Комитета по образованию)	Комитет по образованию	План проведения мероприятий, решение по итогам заседаний
11.	Мониторинг выполнения плана мероприятий Тихвинского района по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Отчет муниципального координатора о реализации мероприятий проекта
2. Организационно-методическое сопровождение				
2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров				
1.	Направление на курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ЛОИРО», «Академию Минпросвещения» управленческих команд школ-участников Проекта	В течение 2024 г	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Заявка на курсы повышения квалификации
2.	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	В течение 2024 г.	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по образованию	Информационная справка муниципального координатора
3.	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	В течение 2024 г.	Комитет по образованию	График консультаций
4.	Формирование Календаря событий, включающего	Февраль 2024 г	Комитет по образованию	План –график постоянно-

	значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Тихвинском районе			действующих семинаров
2.2. Участие в региональных мероприятиях проекта «Школа Минпросвещения России»				
1.	Участие в постоянно действующем региональном семинаре для школ-участников проекта по направлениям совершенствования по результатам самодиагностики, организуемым ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Презентация успешного опыта
2.	Участие в методических мероприятиях на базах региональных стажировочных площадок	В течение 2024 г.	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области Комитет по образованию	Презентация успешного опыта
2.3. Методические муниципальные мероприятия				
1.	«Управленческая среда»: представление лучших практик школ - участников проекта по восьми направлениям реализации Проекта. Презентация успешного опыта школ-участников Проекта.	2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта
2.	Семинар: «Дошкольное образование во взаимодействии с новой концепцией «Школа Министерства Просвещения России»»	Сентябрь 2024 г	Комитет по образованию Образовательные учреждения	Программа семинара
3.	Семинар: «Школьный медиациентр: технологии, программы, практики»	Октябрь 2024 г	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта
4.	Стратегическая сессия «Реализация проекта «Школа Минпросвещения Росси» в муниципальном районе: опыт управления, результат развития»	Декабрь 2024 г	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Программа сессии, подведение итогов
5.	Организация и проведение круглых столов по обмену опытом с другими районами Ленинградской области по направлениям реализации Проекта	2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Презентация успешного опыта школ-участников Проекта
2.4. Мероприятия по поддержке школ, не достигших базового уровня				

1.	Проведение собеседования со школами, не достигшими базового уровня по результатам самодиагностики	Март 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Аналитическая справка муниципального координатора, заполненные чек-листы
2.	Определение школ-наставников для школ, не достигших базового уровня	Февраль 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Перечень школ (приложение к Плану мероприятий)
3.	Составление совместного Плана мероприятий по оказанию методической поддержки школам не достигших базового уровня по результатам самодиагностики.	Февраль 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	План мероприятий
4.	Круглый стол с участием школ не достигших базового уровня по результатам самодиагностики и школ – наставников по реализации Плана мероприятий по оказанию методической поддержки	Май 2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Программа мероприятия
5.	Участие школ, не достигших базового уровня по результатам самодиагностики в методических мероприятиях регионального и муниципального уровня	2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Информационная справка
3. Информационное сопровождение				
1.	Создание группы «Школа Минпросвещения России – руководители управленческих команд»	Февраль 2024 г.	Комитет по образованию	Создана группа в ИКОП «Сферум»
2.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Тихвинского района по реализации Проекта	2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в официальных группах социальные сети.
3.	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2024 г.	Комитет по образованию Общеобразовательные учреждения	Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта

Приложение №1
к Плану мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Тихвинском районе
в 2023-2024 учебном году

Перечень школ-наставников для школ, не достигших базового уровня по результатам самодиагностики

Наименование ОУ, не достигших базового уровня по результатам самодиагностики	Наименование ОУ, участника проекта
МОУ «Андреевская ООШ»	МОУ «Лицей №8», МОУ «СОШ №4», МОУ «Шугозерская СОШ»
МОУ «Горская ООШ»	МОУ «Гимназия №2», МОУ «Ганьковская СОШ»
МОУ «Ильинская ООШ»	МОУ «СОШ №5», МОУ «Борская ООШ», МОУ «Лицей №7»
МОУ «Коськовская ООШ»	МОУ СОШ №1, МОУ «СОШ №9»
МОУ «Пашозерская ООШ»	МОУ «СОШ №6», МОУ «Красавская ООШ», МОУ «Ереминогорская ООШ»

Приложение №2
к Плану мероприятий по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Тихвинском районе
в 2023-2024 учебном году

План-график постоянно действующего семинара для руководителей, управленческих команд и педагогов школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 г.

№ п/п	Тема	Дата проведения	Ответственный	Ожидаемые результаты
Направление: ЗНАНИЕ				
1.	Сетевая форма реализации общеобразовательных программ	Апрель 2024 г.	Комитет по образованию МОУ «Борская ООШ»	Программы, реализуемые в сетевой форме
Направление: ВОСПИТАНИЕ				
1.	Реализация проекта «Орлята России»	Октябрь 2024 г.	МОУ «Лицей №8»	Вовлечение не менее 90% обучающихся в проект «Орлята России» участие в мероприятиях проекта «Орлята России»
Направление: ЗДОРОВЬЕ				
1.	Организация летней оздоровительной кампании	Май 2024 г.	МОУ «Лицей №8»	Программа профильного

					лагеря
Направление: ПРОФИОРИЕНТАЦИЯ					
1.	Календарный план профориентационной деятельности в школе	Ноябрь 2024 г.	МОУ «Лицей №7»		Наличие плана
Направление: ТВОРЧЕСТВО					
1.	Реализация проекта «Школьный театр»	Сентябрь 2024 г.	МОУ «Лицей №8»	Программа школьного кружка Организация праздничных концертов, творческих вечеров Вовлечение обучающихся в творческую деятельность	
2.	Театр в школе (театральный кружок "Театральные подмостки")	Октябрь 2024 г.	МОУ «Красавская ООШ»	Деятельность театрального кружка	
Направление: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА					
1.	«Строим Школу Минпросвещения»	Февраль 2024 г.	МОУ «СОШ №5»	Знакомство с опытом создания образовательной среды	
Направление: УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА					
1.	Профессиональное развитие педагогов в рамках конкурсного движения	Март 2024 г.	МОУ «СОШ №6»	Создание модели проведения в Тихвинском районе конкурса профессионального педагогического мастерства	
Направление: ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ					
1.	«Практика психологического консультирования – первые шаги»	Ноябрь 2024 г.	МОУ «Гимназия №2»	Создание консультационного центра	